

അക്കредിറ്റ് എജൻസികളും
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണവും

എകീകൃത മാർഗ്ഗരേവ

സ.ഉ(പി)നം.67/2021/ഫിൽ തീയതി 28-04-2021

അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
ബാധകമായ എൻ.ജി.ഒ നയവും
അക്കദിറ്റേഷൻ ഉത്തരവുകളും ഉൾപ്പെടെ

കൈപ്പുസ്തകം - രണ്ടാം പതിപ്പ്



തയാറാക്കിയത്

സി.എസ്.സന്തോഷ്

സമർപ്പണം

കെ.എസ്.എ.ഡി യിൽ നിന്നും
 ഐപ്പുടി സയറക്ടറായി വിരമിച്ചതിനുശേഷം
 വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനിടയിൽ
 ഓർക്കാപ്പൂരത്ത് മരണം തട്ടിയെടുത്ത
 പ്രിയപ്പെട്ട നടരാജൻ സാറിന്.....

മുവവുര

അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി പുരപ്പട്ടവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് അനേകം ഭേദഗതികളും തുടർ ഉത്തരവുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവുകളുടെ ബാഹ്യാല്യം അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസികളെ പ്രവൃത്തികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന തിൽ സംശയങ്ങളും അവധിക്കതകളും പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങളും സ്വഷ്ടിച്ചതിനാൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഒരു ഏകീകൃത മാർഗ്ഗരേഖ പുരപ്പട്ടവിച്ച് സാഹചര്യത്തിലാണ് അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസികളെ സംബന്ധിച്ച് കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് 28-04-2021 മുതൽക്കാണ് പ്രാബല്യമുള്ളത്. ആയതിനാൽ ഈ തിയതിക്കു മുമ്പ് ഏറ്റൊന്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക്, ഇതിനു മുമ്പ് പുരപ്പട്ടവിച്ച് ഉത്തരവുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഏകീകൃത മാർഗ്ഗരേഖയുടെ പൂർണ്ണരൂപത്തിനു പുറമേ നിലവിൽ ബാധകമായ അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നൽകുന്ന അക്കഡിറ്റേഷൻ മാർഗ്ഗരേഖയും തുടർ ഉത്തരവുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തുടർന്നുള്ള ഉത്തരവുകൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വിഷയത്തിലെ അറിവ് കാലികമാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ഒരു ഒരുപ്പോഗിക കൈപ്പുസ്തകം അല്ലാത്തതിനാൽ അസ്ത്രരേഖകൾ കൂടി പരിശോധിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷം മാത്രം പ്രായോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

സ്നേഹാദരങ്ങളോട്...

സി.എസ്.സന്തോഷ്

തത്തമംഗലം,
29-08-2021

ഉള്ളടക്കം

അധ്യായം / വർഷിക നേരം	വിഷയം	പേജ് നേരം
I	ആമുഖം	5
II	അക്കാദമിക്കളും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണവും ഏകീകൃത മാർഗ്ഗരേഖ	7
3	നിർവ്വചനങ്ങൾ	7
3.1	പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് (PMC)	7
3.2	നോൺ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് (Non PMC)	8
3.3	സർക്കാർ അക്കാദമിക്കളും ഏജൻസികൾ	8
3.4	സർക്കാരിതര അക്കാദമിക്കളും ഏജൻസികൾ	8
4	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ടിക	9
4.1-4.3	അക്കാദമിക്കളും നടപടികൾ	9
5.1-5.2	അക്കാദമിക്കളും ഏജൻസികളെ സമീപിക്കേണ്ട സന്ദർഭം	10
6.1	അക്കാദമിക്കളും ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ	10
7.1-7.2	പി.എം.സി ചാർജ്ജ് / സെന്റേഴ്ജ് ചാർജ്ജ്	11
7.3	കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ	12
8.1-8.2	ഗവേഷണം, ആസൂത്രണം, രൂപകൽപ്പന, എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കൽ	13
8.3	സി.പി അനുവദനീയമല്ലാത്ത സാഹചര്യം	13
8.4	സർക്കാർ ഇതര നോൺ പി.എം.സി യുടെ പി.എം.സി ചാർജ്ജിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ട തുക	14
9.1-9.2	സാങ്കേതികാനുമതി (Technical Sanction-TS)	14
9.3	സാങ്കേതികാനുമതി കമ്മിറ്റിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി	15
9.4	സാങ്കേതികാനുമതി സമിതിയെ സഹായിക്കുന്ന തിനായി നിയോഗിക്കുന്ന എത്തിനിയറുടെ പേതനം	15
9.5	കോറ്റ് എഫക്റ്റീവ് പ്രവൃത്തികളുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള സമിതി	16
10.1-10.3	ഒരുക്കൾ ക്ഷണിക്കലും അംഗീകരിക്കലും	16
11	കരാർ നിർവ്വഹണം (Execution of Agreement)	17

12.1	സുപ്പിർവിഷൻ, മെഷർമെന്റ്, ചെക്ക് മെഷർമെന്റ്, കരാർ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കലും പാസ്സാക്കലും	17
12.2	സർക്കാരിതര ഏജൻസികളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സുപ്പിർവിഷൻ, മെഷർമെന്റ്, സംയുക്ത ചെക്ക് മെഷർമെന്റ്	18
13.1-13.2	കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിക്കൽ/പി.എം.സി ചാർജ്ജ് നൽകൽ	19
13.3	നോൺ പി.എം.സി ക്കുള്ള മുൻകുർ നൽകൽ	19
13.4	പി.എം.സി/സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് അനുവദിക്കൽ	19
14.1	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം	20
14.2	പ്രവൃത്തികൾ ഉപകരാർ നൽകൽ (sub letting of work)	20
14.3	ന്യൂനതാ ബാധ്യതാ കാലയളവ് (Defect Liability Period)	20
14.4	പരിശോധനാ അധികാരിയും CTE ക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകലും	21

അനുബന്ധങ്ങൾ		
1	വിവിധതരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ (സ.ഉ.(പി)നോ.67/2021/ഫിൻ തിയതി 28-04-2021 (പ്രകാരം))	23
2	ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യവും ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റു ടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പരമാവധി മൂല്യവും-പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡം (സ.ഉ.(പി)നോ.107/2016/ഫിൻ തിയതി 27-07-2016)	26
3	അക്കാദിമിയും ഏജൻസികളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക (സ.ഉ.(പി)നോ.77/2019/ഫിൻ തിയതി 04-07-2019)	28
4	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ന്യൂനതകൾക്കുള്ള ബാധ്യതാ കാലയളവ് - പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡം അക്കാദിമിയും ഏജൻസികളുടെ പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡം (ജി.എ(പി)നോ.161/2019/ഫിൻ തിയതി 25-11-2019)	37
5	അംഗീകൃത ഏജൻസികളുടേയും അക്കാദിമിയും ഏജൻസികളുടേയും സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ (എസ്.ജി.എ നയം) (സ.ഉ.(എ).എസ്) നോ.133/2013/തസ്വഭവ തിയതി 30-03-2013)	39
6	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വിവിധ ഏജൻസികൾക്ക് അക്കാദിമിയും നൽകിയതിന്റെ ഉത്തരവുകൾ	46

I ആമുഖം

അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസികളെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം എൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മാർഗ്ഗരേഖ ജി.എ(പി)നോ.311/14/പിൻ തിയതി 30-07-2014 പ്രകാരം സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗരേഖയ്ക്കു ശേഷം അനേകം ഭേദഗതി ഉത്തരവുകളും പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. സ.ഐ(പി)നോ.95/2017/പിൻ തിയതി 25-07-2017 പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിലും ഏജൻസികൾക്ക് പി.എം.സി/സെന്റ്രൽ ചാർജ്ജ് അനുവദിക്കുന്നതിലും സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി. സ.ഐ(പി)നോ.118/2018/പിൻ തിയതി 03-08-2018 പ്രകാരം സെന്റ്രൽ ചാർജ്ജ്, മുൻകൂർ അനുവദിക്കൽ, കരാർ നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ, അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസികൾ മുഖേന സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കൽ മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയും ചെയ്തു.

പി.എം.സി, നോൺ പി.എം.സി അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസികളെ പ്രവൃത്തികൾ എൽപ്പിക്കുന്നതിലെ അവധിക്കത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സ.ഐ(പി)നോ.67/2021/പിൻ തിയതി 28-04-2021 പ്രകാരം സർക്കാർ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസികളെ പ്രവൃത്തികൾ എൽപ്പിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

- പി.എം.സി, നോൺ പി.എം.സി അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസികളെ ബിഡിംഗിലും തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- പ്രവൃത്തി എറ്റുക്കുന്ന പി.എം.സി, പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി ടെണ്ടർ നടപടികളിലും കരാറുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
- ഏജൻസികൾക്കുള്ള പി.എം.സി/സെന്റ്രൽ ചാർജ്ജ് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിൽ നിശ്ചിത തവണകളായി മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുന്നതെന്നും നോൺ പി.എം.സി യുടെ സെന്റ്രൽ ചാർജ്ജിൽ

നിന്നും മാർഗ്ഗരേവെ പ്രകാരമുള്ള തുക കുറവു ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

- പ്രവൃത്തി നേരിട്ട് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന നോൺ പി.എം.സി കൽ കരാറുകാരുടെ ലാഭവിഹിതം (സി.പി) അനുവദിക്കാതിരിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- നോൺ പി.എം.സി കൽ മുൻകൂർ തുക അനുവദിക്കുന്നതും തുടർന്ന് ക്രമീകരിക്കുന്നതും മാർഗ്ഗരേവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ആയിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, സാങ്കേതികാനുമതി, ടെണ്ടർ നടപടികൾ, കരാർ ചമയ്ക്കൽ, സുപ്പർവിഷൻ, മെഷർമെൻ്റ്, ചെക്ക് മെഷർമെൻ്റ് മുതലായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാർഗ്ഗരേവയ്ക്ക് അനുസ്യൂതമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
- അക്രഡിറ്റേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മേഖലയിലെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം അക്രഡിറ്റേഡ് ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- വാങ്ങലുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടക്കിൽ, ആയത് നേരാർന്ന് പർച്ചേസ് മാന്നൽ പ്രകാരം ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അക്രഡിറ്റേഡ് ഏജൻസികൾക്കായുള്ള ഏകീകൃത മാർഗ്ഗരേവയുടെ പൂർണ്ണരൂപവും അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളുമാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

II

അക്കാദമിയുടെ ഏജൻസികളും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാർഗ്ഗരേഖ

- സ.ഉ(പി)നോ.67/ഫിൻ തിയതി 28-04-2021

- ✓ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലേയും സർക്കുലരുകളിലേയും പ്രസക്ത വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അക്കാദമിയുടെ ഏജൻസികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനുമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
- ✓ അക്കാദമിയുടെ ഏജൻസികളുടെ എംപാനലിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും മാർഗ്ഗരേഖകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സ.ഉ(പി)നോ.107/2016/ഫിൻ തിയതി 27-07-2016, കാലകാലങ്ങളിൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാവുന്ന അക്കാദമിയുടെ ഏജൻസികളുടെ പട്ടിക ഉൾപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള മറ്റൊരു ഉത്തരവുകളേയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാർഗ്ഗരേഖ ഉല്ലംഖിക്കുന്നതാണ്.

3 നിർവ്വചനങ്ങൾ

3.1. പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കഷ്ടസർട്ടിഫിക്കറ്റ് (PMC)

വിശദമായ പരിശോധനയും(detailed investigation) രൂപകൽപ്പനയും ഡ്രോയിംഗുകളും (design, drawings) വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കൽ, ചുമതലപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി നൽകൽ, ടെണ്ടർ കഷണിക്കൽ, ടെണ്ടർ വിലയിരുത്തൽ, കരാർ നടപ്പാക്കൽ, മേൽനോട്ടം, മെഷർമെൻഡും ചെക്ക് മെഷർമെൻഡും കരാർ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കലും സുക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തലും നൃന്തരാ ബാധ്യതാകാലയളവിനുള്ളിൽ (defect liability period) പ്രവൃത്തിയുടെ പെരുമോമൻസ് ഉറപ്പാക്കുക മുതലായവ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കഷ്ടസർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

- പി.എം.സി ആയി അക്കയിറേഷൻ എടുക്കുന്ന ഏജൻസികൾ കൂടുത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റീനെ അഭിയിച്ചുകൊണ്ട് സുതാര്യമായ ബിഡിംഗിലുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ മുവേന പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

3.2 നോൺ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൾസർട്ടിഫ്റ്റ് (Non PMC)

സർക്കാർ അക്കയിറുവ്വ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ, കേരള സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര, ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രങ്ങൾ, കോസ്റ്റ് പ്രോർഡ്, ഹാബിറ്റാർ പ്രോലൂളജ് സ്വന്തം അടിസ്ഥാന സ്വന്തകരു വൈദഗ്ധ്യം, മാനവശ്രേഷ്ഠി, ചെലവു കുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ (Cost effective techniques) മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ശേഷിയുള്ള ഏജൻസികൾ.

3.3 സർക്കാർ അക്കയിറുവ്വ് ഏജൻസികൾ Governmental Accredited Agencies

ഭൂതിഭാഗം ഓഫീസിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭാരത സർക്കാർ/കേരള സർക്കാരിൽ/കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു കീഴിലുള്ള പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ (പി.എസ്.യു) നികഷിപ്തമായ ഏജൻസികൾ.

3.4 സർക്കാരിതര അക്കയിറുവ്വ് ഏജൻസികൾ Non-Governmental Accredited Agencies

ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ അക്കയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കേരള സർക്കാരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളും സർക്കാരിതര ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനകളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

4. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ടിക

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ടിക അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അനുബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എറ്റുകുന്നതിനുള്ള അക്കഡിറേഷൻ നൽകുന്നതാണ്.

അക്കഡിറേഷൻ നടപടികൾ

- 4.1 സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും ഭാരത സർക്കാരിന്റെയും കേരള സർക്കാരിന്റെയും കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എജൻസികളുടെ നിയുക്ത പ്രവർത്തന മേഖല/ബൈലോ പ്രകാരം നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്കപ്പുറം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ എറ്റുകുന്നതിന് അക്കഡിറേഷൻ ആവശ്യമാണ്.
- 4.2 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ എറ്റുകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ, സർക്കാരിതര എജൻസികളുടെ അക്കഡിറേഷൻ മുകളിൽ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
- 4.3 അധീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി(ധനകാര്യം) രൂപീകരിക്കുന്ന സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി, നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കും സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകളുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കഡിറേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതും ആയതിൽ സുചിപ്പിക്കുന്ന കാലയളവുവരെ അക്കഡിറേഷൻ സാധുതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

- ✓ അക്കഡിറുൾ എജൻസികളുടെ എംപാനലിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും മാർഗ്ഗരേഖകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സ.എ(പി)നോ.107/2016/എൻ തിയതി 27-07-2016 ന്റെ സംക്ഷിപ്തം അനുബന്ധം-2 ആയും 4-7-2019 മുതൽക്ക് അക്കഡിറേഷൻ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക അനുബന്ധം-3 ആയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

5. അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസികളെ സമീപിക്കേണ്ട സന്ദർഭം

- 5.1 സർക്കാർ അല്ലക്കിൽ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനം ചെലവ് വഹിക്കുന്നതിനാലും പി.എം.സി ചാർജ്ജിനത്തിൽ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇല്ലാത്തതിനാലും ചുമതലപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അല്ലക്കിൽ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനം മുഖ്യമായി സാധാരണയായി മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നടത്താവുന്നതാണ്.
- 5.2 എന്നിരുന്നാലും, പ്രവൃത്തിയുടെ സവിശേഷ സ്വഭാവം, ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസി നിയുക്തിക്കുന്ന സമയ പരിധികൾ, ചുമതലപ്പെട്ട ഏജൻസിയുടെ കന്തത ജോലിഭാരം മുതലായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസിയുടെ സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഭരണ വകുപ്പിന് പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി ക്ഷമതയുള്ള അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസിയുടെ സേവനങ്ങൾ തേടാവുന്നതാണ്.

6. അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ

- 6.1 എല്ലാ പി.എം.സി, നോൺ പി.എം.സി സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും കാര്യത്തിൽ, യോഗ്യതയുള്ള അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം, സാങ്കേതികമായ ആവശ്യകത, പി.എം.സി ചാർജ്ജുകൾ മുതലായവയ്ക്കുസ്വന്നമായി നൃായവും സുതാര്യവുമായ ബിഡിംഗ് നടപടികളിലും മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നതാണ്.

- ✓ സുതാര്യമായ ബിഡിംഗ് നടപടിയിലും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ മുഖ്യമായ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനായി പി.എം.സി ആയാണോ അല്ലക്കിൽ ഏജൻസി നേരിട്ട് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി നോൺ പി.എം.സി ആയാണോ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭരണ വകുപ്പ് വ്യക്തമായി സുചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

7. പി.എം.സി ചാർജ്ജ്

7.1. അടക്കൽ തുകയിനേത് (estimated value) അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തിനേത് (value of work done) അനുവദനീയമായ പരമാ വധി പി.എം.സി/സെൻറ്റ്‌ജ് ചാർജ്ജ്, ഏതാണോ കുറവ് അത്, താഴെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ ഉയർന്ന പരിധിയേക്കാൾ കൂടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ ചെലവ്	പി.എം.സി ചാർജ്ജ്
i.	5 കോടി രൂപയും അതിൽ കൂടുതലും ചെലവു വരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തി കൾക്കും	കുറഞ്ഞത് 30 ലക്ഷം രൂപ എന്നതിനു വിധേയമായി 5% നിരക്കിൽ.
ii.	5 കോടി രൂപയ്ക്കു താഴെയും 3 കോടി രൂപ വരെയും ചെലവു വരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും	കുറഞ്ഞത് 21 ലക്ഷം രൂപ എന്നതിനു വിധേയമായി 6% നിരക്കിൽ.
iii.	3 കോടി രൂപയ്ക്കു താഴെയും ഒരു കോടി രൂപ വരെയും ചെലവു വരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും	കുറഞ്ഞത് 8 ലക്ഷം രൂപ എന്നതിനു വിധേയമായി 7% നിരക്കിൽ.
iv.	ഒരു കോടി രൂപയിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും	8%

7.2 ബിഡിംഗ് നടപടികളിലുടെയല്ലാതെ അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസികൾ മുമ്പേന നേരിട്ട് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ ബിഡിംഗ് നടപടി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, അടക്കൽ തുകയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തിന്റെ, ഏതാണോ കുറവ്, അതിന്റെ 0.50% പി.എം.സി ചാർജ്ജിൽ നിന്നും കുറവു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

7.3 കൺസൾട്ടന്റി ചാർജ്ജിന്റെ ഘടകങ്ങൾ

പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റി പ്രവൃത്തികളുടെ പരിധിയിൽ ഭാഗികമായി ചുമതലകൾ (part assignments) എൽപ്പിക്കുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നൽകാവുന്ന പരമാവധി കൺസൾട്ടന്റി ചാർജ്ജിന്റെ ഘടകങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം ക്രമീ കരിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	ഘടകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ	പി.എം.സി @7%	പി.എം.സി @6%	പി.എം.സി @5%
1	ഗവേഷണം, ആസൂത്ര സൗ, രൂപകൽപ്പന, ഡ്രോയിംഗുകൾ തയ്യാരാക്കൽ, വിശദമായ എൻ്റീമേറ്റുകൾ, ഡി.പി.ആർ	@2% കുറഞ്ഞത് 2 ലക്ഷം	@1.5% കുറഞ്ഞത് 6 ലക്ഷം	@1.5% കുറഞ്ഞത് 7.50 ലക്ഷം
2	ടെസ്റ്റ് രേഖകൾ തയ്യാരാക്കൽ, പരസ്യ തത്തിനുള്ള ചാർജ്ജുകൾ ഉൾപ്പെടെ ടെസ്റ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണവികൽ, ടെസ്റ്റുകൾ വിലയിരുത്തൽ, പ്രവൃത്തി എൽപ്പിക്കലും കരാർ നിർവ്വഹണവും	@0.5% കുറഞ്ഞത് 0.50 ലക്ഷം	@0.5% കുറഞ്ഞത് 1.50 ലക്ഷം	@0.5% കുറഞ്ഞത് 2.50 ലക്ഷം
3	സൂപ്പർവിഷൻ, ഗുണ നിലവാര നിയന്ത്രണം, മെഷർമെന്റ്, ചെക്ക് മെഷർമെന്റ്, കരാർ ബില്ലുകൾ തയ്യാരാക്കലും പാസാക്കലും.	@4.5% കുറഞ്ഞത് 5.50 ലക്ഷം	@4% കുറഞ്ഞത് 13.50 ലക്ഷം	@3% കുറഞ്ഞത് 20 ലക്ഷം

കുറിപ്പ്: ഒരു കോടിയിൽ താഴെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള 8% നിരക്കിലുള്ള പി.എ.സി ചാർജ്ജ്, ഘടകങ്ങളാക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പി.എ.സി പ്രവൃത്തികൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം വിഭാവനം ചെയ്ത് പുർണ്ണമായും ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

8. ഗവേഷണം, ആസുത്രണം, രൂപകൽപ്പന, എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കൽ

- 8.1 വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, വിശദമായ പരിശോധനയും ഘടനകളുടെ രൂപകൽപ്പനയും ദ്രോഡിംഗുകൾ തയ്യാറാക്കലും നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്.
- ✓ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുമ്പേ തയ്യാറാക്കുന്ന രൂപകൽപ്പനകൾ ക്ഷമതയുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസി പരിശോധിക്കേണ്ടതും ക്ഷമതയുള്ള ഡിസൈൻ വിംഗ്/ടി.എസ് അധികാരികൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

എസ്റ്റിമേറ്റ് പെപസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കണം

- 8.2 CPWD/MoRTH/MoRD സ്വീകാരിക്കേണ്ടതും ഡാറ്റയും, അതുകൊംബന്നും സംഗതിപോലെ, ബാധകമായ കോസ്റ്റ് ഇൻഡിക്സോടുകൂടി നിലവിലുള്ള DSR-ലും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പെപസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുമ്പേ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.

സി.പി അനുവദനീയമല്ലാത്ത സാഹചര്യം

- 8.3 അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസി മുമ്പേ നേരിട്ടു നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നോൺ പി.എ.സി ആയി ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേൽക്കും കരാറുകാരുടെ ലാഭവിഹിതം (Contractors Profit-CP) അനുവദനീയമല്ല.

സർക്കാർ ഇതര നോൺ പി.എം.സി യുടെ പി.എം.സി ചാർജ്ജിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ട തുക

8.4 നേരിട്ടു നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ ഏജൻസിയ ലീഡർ ഒരു നോൺ പി.എം.സി ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ, കഷമതയുള്ള സർക്കാർ അധികാരി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകേണ്ടതും കൂടുതൽ സാങ്കേതികാനുമതി നിയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനിയർമാർ മെഷർമെന്റും ചെക്ക്‌മെഷർമെന്റും നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. അത്തരം സംഗതികളിൽ നോൺ പി.എം.സി ഏജൻസികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പി.എം.സി ചാർജ്ജിൽ നിന്നും പ. 7.3 ലെ നൽകിയിട്ടുള്ള അനുവദ നീയമായ ചാർജ്ജിന്റെ 10% കുറവു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

- ✓ സർക്കാർ പി.എം.സി അക്കാദമിക്കൾ ഏജൻസികൾ മുവേന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിനിയർ നടത്തുന്ന സംയുക്ത ചെക്ക് മെഷർമെന്റിനു വേണ്ടി പി.എം.സി ചാർജ്ജിൽ കുറവു വരുത്തേണ്ടതില്ല. (കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റീന്റെ താൽപര്യാർത്ഥമാണ് കൂടുതൽ എഞ്ചിനിയറുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ).

9. സാങ്കേതികാനുമതി (Technical Sanction-TS)

- 9.1 സർക്കാരിതര ഏജൻസികൾ(NGOs) ഏറ്റൊക്കുന്ന കോൺസിലർമക്കുപേരും കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ അക്കൈയുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനിയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെ കഷമതയുള്ള അധികാരി, ലഭ്യമെങ്കിൽ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകേണ്ടതാണ്.
- 9.2 അക്കാദമിക്കൾ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനിയർക്ക് 5 കോടി രൂപ വരെ ചെലവു വരുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

സാക്ഷതികാനുമതി കമ്മിറ്റിയുടെ സാക്ഷതികാനുമതി

- 9.3 കൂദാശ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സാക്ഷതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള കഷമതയുള്ള സാക്ഷതിക വിദഗ്ധവൻ ഇല്ലെങ്കിലോ (സർക്കാരിതര ഏജൻസികൾക്ക്) പ്രവൃത്തിയുടെ ചെലവ് 5 കോടി രൂപയിൽ അധികമാണെങ്കിലോ (സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക്) താഴെ പറയുന്നവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സാക്ഷതികാനുമതി കമ്മിറ്റി സാക്ഷതികാനുമതി നൽകേണ്ടതാണ്.
- ഭരണ വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി - ചെയർമാൻ
 - അക്രഡിറ്റെഡ് ഏജൻസിയുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ/ജനറൽ മാനേജർ - കൺവീനർ
 - റണ്ട് സർവിസ് എഞ്ചിനീയർമാർ (സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ/സർക്കാർ PSU വിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ താഴെയാളാത്ത റാങ്ക് ഉള്ളവർ)
 - ✓ റണ്ട് സർവിസ് എഞ്ചിനീയർമാർ ലഭ്യമായാൽ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സർവിസ് എഞ്ചിനീയർക്കു പകരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ റാങ്കിൽ താഴെയാളാത്ത പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഒരാളെ നിയോഗിക്കാവുന്ന താണ്.

സാക്ഷതികാനുമതി സമിതിയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നിയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറുടെ വേതനം

- 9.4 എഞ്ചിനീയർിംഗ് വിംഗ് ഇല്ലാത്ത വകുപ്പുകൾക്കു വേണ്ടി സർക്കാർ സാക്ഷതികാനുമതി സമിതിയെ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ സുക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും അക്രഡിറ്റെഡ് ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നും വിരമിച്ച എഞ്ചിനീയർമാരുടെ സേവനം തേടാവുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർക്കുള്ള വേതനം ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും 35000 രൂപവീതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ 0.10%, ഏതാണോ കുറവ് അത് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

9.5 കോറ്റ് എഫക്ടീവ് പ്രവൃത്തികളുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള സമിതി

- കൂദാശ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലവന് - ചെയർമാൻ
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത രണ്ട് സർവിസ്/ വിരമിച്ച എഞ്ചിനീയർമാർ
- അക്കാദിമിക്സ് എജൻസിയുടെ ക്ഷമതയുള്ള അധികാരിയും

✓ അസ്സൽ പ്രോഫൈലിൽ അനുസരിച്ച്, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ കോറ്റ് എഫക്ടീവ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാത്ര മാണ് പുർത്തീകരിക്കുന്നതെന്ന് അത്തരം എജൻസികൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

10. ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കലും അംഗീകരിക്കലും

10.1 അക്കാദിമിക്സ് എജൻസിയെ പി.എം.സി ആയി പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പി കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്ഷമതയുള്ള എജൻസി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയതിനുശേഷം പി.എം.സി, സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങളു നുസരിച്ച് നൂസ് പേപ്പറിലുടെ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നൽകി ഒഴും-രേറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇ-ടെണ്ടർ പോർട്ടലിലുടെ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യണ്ടതാണ്.

10.2 ഉയർന്ന നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത ഇനങ്ങളുടെ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് PAC വരെയോ, ലോകത്തെ മാർക്കറ്റ് രേറ്റ് (LMR) വരെയോ കുറവു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ആരായുന്നതിനായി L1 കരാറുകാരനു മായി ചടങ്ങളുസരിച്ച് കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയതിനുശേഷം (negotiations) L1 കരാറുകാരൻ്റെ ടെണ്ടർ, അംഗീകരിക്കുവാൻ PMC ക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

10.3 DSR+10% ഫോളിൻസ് പതിയി, അല്ലക്കിൽ ലോകത്ത് മാർക്കറ്റ് നിരക്ക്, ഏതാണോ കുറവ്, അതിനുള്ളിലുള്ള L1 കരാറുകാരൻ്റെ ടെണ്ടർ, കൂട്ടുമാർക്കറ്റ് ഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ മുൻകുർ അനുമതിയോടെ PMC ക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

- ടെണ്ടർ എക്സാസ് അനുവദിക്കുന്നതിനോ, നിലവിലുള്ള DSR ഉം PWD ലോകത്ത് മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത തുകയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള ന്യായീകരണം അടിസ്ഥാനമാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റിൾ PAC യേക്കാൾ അധികരിച്ചുള്ള കോൺട്രാക്ട് PAC അംഗീകരിക്കുന്നതിനോ സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

11. കരാർ നിർവ്വഹണം (Execution of Agreement)

11.1 തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരനുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ അക്കാഡമിറ്റി എജൻസി നൽകേണ്ടതാണ്. കൂട്ടുമാർക്കറ്റ്, പി.എം.സി, കരാറുകാരൻ എന്നിവർ തമ്മിൽ ഓരോ പാർട്ടിയും ദേയും കടമകളും ചുമതലകളും ബാധ്യതകളും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ത്രികക്ഷി ഉടനെ (tripartite agreement) ചമയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

12. സൃഷ്ടിക്കാൻ, മെഷർമെന്റ്, ചെക്ക് മെഷർമെന്റ്, കരാർ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കലും പാസ്യാക്കലും

12.1 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ, മെഷർമെന്റ്, ചെക്ക് മെഷർമെന്റ്, കരാർ ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, പാസ്യാക്കൽ മുതലായവയിൽ കേരള PWD മാന്യത്, 2012 ലെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പി.എം.സി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

സർക്കാരിതര ഏജൻസികളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സുപ്പർവിഷൻ, മെഷർമെന്റ്, സംയുക്ത ചെക്ക് മെഷർമെന്റ്

12.2 സർക്കാരിതര അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് പ്രവൃത്തികൾ എൽ പ്ലിക്കുന്നേബാൾ പ്രവൃത്തിയുടെ സുപ്പർവിഷനും മെഷർമെന്റിനും സംയുക്ത ചെക്ക് മെഷർമെന്റിനും മതിയായ ക്ഷമതയുള്ള എഞ്ചിനിയർമാരെ താഴെ പറയുന്ന മുൻഗണനാ ക്രമമനുസരിച്ച് കൂട്ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിയമിക്കേണ്ടതാണ്.

- i) **250 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്** എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത സർവിസ് എഞ്ചിനിയർ/സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ സമാന കേഡാം ലൈസ്റ്റേഡ്; **250 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ചെലവു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്** സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ/സമാന കേഡാം ലൈസ്റ്റേഡ് എഞ്ചിനിയർ മാത്രം ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് നടത്തുന്ന തിന്ന് യോഗ്യരായിരിക്കുന്നതാണ്.
- ii) **250 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്** സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ(പി.എസ്.യു) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത സർവിസ് എഞ്ചിനിയർ/സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സമാന കേഡാം ലൈസ്റ്റേഡ്; **250 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികം ചെലവു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്** സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ/സമാന കേഡാം ലൈസ്റ്റേഡ് മാത്രം ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായിരിക്കുന്നതാണ്.
- iii) **250 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്** കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ എഞ്ചിനിയറിംഗ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും/പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത/സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സമാന കേഡാം ലൈസ്റ്റേഡ് വിരമിച്ച എഞ്ചിനിയർ; **250 ലക്ഷത്തിൽ അധികം** അക്കഡിറ്റ് ഏജൻസികളും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണവും

ചെലവു വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ/സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ/പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സമാന കേഡറിലുള്ളവർ മാത്രം ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യരായിരിക്കുന്നതാണ്.

13. കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിക്കൽ/പി.എം.സി ചാർജ്ജ് നൽകൽ

- 13.1 പി.എം.സിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ബിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേരിട്ട് എല്ലാ തുകകളും കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടതാണ്.
- 13.2 അക്കഡിറ്റിൾ എജൻസി നോൺ-പി.എംസി ആയി പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ബിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിയമിക്കുന്ന ക്ഷമതയുള്ള എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രവൃത്തിയുടെ തുകകൾ നേരിട്ട് അക്കഡിറ്റിൾ എജൻസിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

നോൺ പി.എം.സി ക്രൂള്ള മുൻകുർ നൽകൽ

- 13.3 അക്കഡിറ്റിൾ എജൻസി നോൺ-പി.എംസി ആയി പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തിന്റെ (value of work) 20% വരെ മുൻകുറായി നൽകാവു നതും ആയത് തുടർന്നുള്ള പാർട്ട് ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ആനുപാ തിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറവു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

പി.എം.സി/സെന്റ്രൽ ചാർജ്ജ് അനുവദിക്കൽ

- 13.4 പി.എം.സി/സെന്റ്രൽ ചാർജ്ജ് അക്കഡിറ്റിൾ എജൻസിക്ക് നേരിട്ട് നൽകാവുന്നതാണ്. പി.എം.സി ചാർജ്ജിന്റെ 50% സാങ്കേതികാനു മതി നൽകുന്ന സമയത്ത് നൽകാവുന്നതും ബാക്കി തുക രണ്ടു ഗധുകളായും നൽകാവുന്നതാണ്. ആദ്യ ഗധു പ്രവൃത്തി മൂല്യ തതിന്റെ 50% പുർത്തിയായതിനു ശേഷവും രണ്ടാം ഗധു അവ സാന ബിൽ തുക അനുവദിച്ചതിനു ശേഷവും നൽകാവുന്ന താണ്.

14. പൊതുവായവ

14.1 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന എല്ലാ അക്രഡിറ്റഡ് എജൻസികളും (പിഎംസി & നോൺ-പിഎംസി) KPWD/CPWD മാന്യത്തിൽ, പ്രസക്തമായ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലേയും സർക്കുലറുകളിലേയും വ്യവസ്ഥകൾ പിന്തുടരേണ്ടതും ഏറ്റുടന്തര പ്രോജക്റ്റുകളോട് പ്രതിബദ്ധതകാണിക്കേണ്ടതുമാണ്.

സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ

വാങ്ങലുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ സാധനങ്ങളുടേയും സമാഹരണം കേരള സ്റ്റാർസ് പർഫേഴ്സ് മാന്യലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

14.2 പ്രവൃത്തികൾ ഉപകരാർ നൽകൽ (sub letting of work)

അക്രഡിറ്റഡ് എജൻസി, പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിക പ്രവൃത്തി മറ്റാരു അക്രഡിറ്റഡ് എജൻസികൾ കരാറുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്കോ/പി.എം.സി ആയോ ഉപകരാർ നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ (physical infrastructure) ആവശ്യമായ മണ്ണു പരിശോധന പോലുള്ള സവിശേഷ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കൂടാൻ വകുപ്പിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ മേൽ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

14.3 ന്യൂനതാ ബാധ്യതാ കാലയളവ് (Defect Liability Period)

അക്രഡിറ്റഡ് എജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടേയും (സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെകാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ന്യൂനതാ ബാധ്യതാ കാലയളവ് സ.ഐ(പി)നോ.161/പിന് 25-11-2019 ലെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

(അനുബന്ധം 4 തു വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് കാണുക).

14.4 പരിശോധനാ അധികാരിയും CTE ക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകലും

അക്കാദമിക്കൾ എജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പരിശോധനകളും അനേപാടം നടത്തുന്നതിനും സാങ്കേതികവും കരാർ സംബന്ധവുമായ വിഷയങ്ങളിനേൽക്കും ഉപദേശം നൽകുന്നതിനുമുള്ള നിയുക്ത അധികാരി തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ഫിനാൻസ്(ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിംഗ്-ടെക്നിക്കൽ) വകുപ്പ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

സർക്കാർ അക്കാദമിക്കൾ എജൻസികൾ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഇനങ്ങളുടെ പ്രീ മെഷർമെന്റുകൾ നിയുക്ത ചെക്ക് മെഷറിംഗ് അധികാരി മുവേദ നിലവിലുള്ള ചടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സർക്കാരിതര അക്കാദമിക്കൾ എജൻസികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിയോഗിക്കുന്ന ക്ഷമതയുള്ള എഞ്ചിനീയർ മുവേദ നിലവിലുള്ള ചടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

എല്ലാ അക്കാദമിക്കൾ എജൻസികളുടേയും തലവന്മാർ 5 കോടിയിൽ അധികം ചെലവു വരുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ തെരെമാസ പുന്നേഡി റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർക്ക് തുടർന്നുള്ള മാസ ത്തിലെ 10 ഓ തിയതിക്കുള്ളിൽ ഇ-മെയിൽ ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

വിലാസം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ഫിനാൻസ്(ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിംഗ്-ടെക്നിക്കൽ) വകുപ്പ്, ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ്, പുളിമുട്ട്, തിരുവനന്തപുരം-695001

e-mail id: cte.fin@kerala.gov.in

അനുബന്ധങ്ങൾ

1. വിവിധതരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ
(സ.ഉ(പി)നോ.67/2021/എൻ തിയതി 28-04-2021 പ്രകാരം)
2. ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ മുല്യവും ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റൊക്കുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പരമാവധി മുല്യവും-പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡം (സ.ഉ(പി)നോ.107/2016/എൻ തിയതി 27-07-2016)
3. അക്രഡിറ്റ് എജൻസികളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക
(സ.ഉ(പി)നോ.77/2019/എൻ തിയതി 04-07-2019)
4. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ന്യൂനതകൾക്കുള്ള ബാധ്യതാകാലയളവ് - പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (Defect Liability Period of Public Works) (ജി.എ(പി)നോ.161/2019/എൻ
തിയതി 25-11-2019)
5. അംഗീകൃത എജൻസികളുടേയും അക്രഡിറ്റ് എജൻസികളുടേയും സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ (എൻ.ജി.എ നയം)
(സ.ഉ(എം.എസ്)നോ.133/2013/തസഭവ തിയതി 30-03-2013)
6. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വിവിധ എജൻസികൾക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകിയതിന്റെ ഉത്തരവുകൾ

അനുബന്ധം-1

വിവിധതരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ
(സ.ഉ(പി)നം.67/2021/ഫിൽ തിയതി 28-04-2021 ഫോറം)

1. കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ (Building Works)

എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും നവീകരണ ത്തിനും പരിപാലനത്തിനും ആവശ്യമായ സിവിൽ, സ്റ്റെക്ചറൽ, ഇലക്ട്രിച്ചിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ, HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, സാന്തോഷി സംവിധാനങ്ങൾ, വാട്ടർ സബ്ലൈഡ്, അഗ്നി സുരക്ഷ, സുരക്ഷാ സംവിധാനം മുതലായവ.

2. റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ (Road works)

എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള റോഡുകളുടെയും കർബർട്ടൂകളുടെയും നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും നവീകരണവും; ദൈഹനേജുകളുടെ നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും; ഫ്രോസ് ദൈഹനേജും അരികു സംരക്ഷണവും; റോഡ് ഫർണീച്ചർ പ്രവൃത്തികളും.

3. പാലം പ്രവൃത്തികൾ (Bridge works)

പാലങ്ങാവരുകളും റെയിൽ മേൽപ്പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ RCC യും സ്റ്റീലും അവയുടെ സംയോജനവും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാതരം പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും നവീകരണവും.

1. പൊതുവായ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ (General Civil works)

കെട്ടിടങ്ങൾ, റോഡുകൾ, കർബർട്ടൂകൾ, ഇൻഡീരിയർ ഫർണീഷിംഗ്, ലാൻഡ്‌സ്കേപ്പിംഗ് മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഘടനകളുടെയും അടിസ്ഥാന സ്തരങ്ങൾ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർമ്മാണം, റിപ്പയർ, പരിപാലനവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും.

2. പവർ ഷൂറ്റുകൾ (Power plants)

ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രോജക്റ്റുകൾ, തെർമ്മൽ പവർ ഷൂറ്റുകൾ, വിന്റർ പവർ ഷൂറ്റുകൾ, സോളാർ പവർ ഷൂറ്റുകൾ, പവർ സബ് സ്റ്റോർജ്ജുകൾ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണം, പരിപാലനം അലേക്ട്രിക്

രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയും ബന്ധപ്പെട്ട സിവിൽ, മെകാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക് പ്രവൃത്തികളും.

3. ജലസേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ (Irrigation related works)

ജലസംരക്ഷണ ഘടനകളായ അണക്കെട്ടുകൾ, ചിറകൾ, RCBs (Regulator Cum Bridge), പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള മണർത്തിട (Barrage), VCBs (Vented Cross Bars), കനാലുകൾ, കുളങ്ങൾ, മുതലായവയും ജല പ്രവാഹത്തിനുള്ള ഘടനകൾ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണം/പരിപാലനം പോലുള്ള കാർഷികോത്പാദനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവൃത്തികൾ.

4. വ്യാവസായിക ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികൾ (Industrial Land Development works)

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാവസായ വികസനത്തിനാവശ്യമായ ഇൻഡസ്റ്റ്രിയൽ റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ/കൾവർട്ടുകൾ, ജല വിതരണം, സാനിറ്റർ ലൈനുകൾ, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാൻ, പവർ സബ്സ്റ്റോഷനുകൾ, വൈർഹൗസിംഗ്, പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ മുതലായവ.

5. കാർഷിക ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികൾ (Agricultural Land Development works)

മല്ലീ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ, തോട്ടുകൾ, ബണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം/പരിപാലനം, കാർഷിക യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കലും പരിപാലിക്കലും മുതലായ കാർഷികോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മൾ്ല്, ജല സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ.

6. ഇലക്ട്രോ-മെകാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ (Electro-Mechanical works)

പവർ ജനറേറ്റീംഗ് പ്ലാന്റുകൾ, പവർ സബ്സ്റ്റോഷനുകൾ, ഹൈവി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റെക്ചറുകൾ, പ്ലാന്റുകളും ഉപകരണങ്ങളും; HVAC, ബിൽസിംഗ് ഓഫീസുകൾ, കമ്പ്യൂണിക്കേഷൻ, അബ്നിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മുതലായവയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെകാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക്

മേഡാവിത്തമുള്ള നിർമ്മാണം/പരിപാലനം ഉൾപ്പെടുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ.

7. സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തികൾ (Steel works)

ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറുകൾ, സ്റ്റീൽ പാലങ്ങൾ, പവർ ഷൂറ്റുകൾ, ഷൂറ്റ്, ഉപകരണം മുതലായവ പോലുള്ള സ്റ്റീലിന്റെയും എല്ലാത്തരം ഘടനകൾ മുതേയും ഹാബിക്കേഷൻ, ഇരകൾ, പരിപാലനം.

8. ജല വിതരണവും മലിനജല സംസ്കരണ പ്രവൃത്തികളും (Water Supply & Sewage works)

സാധാരണ കിണറുകളും കുഴൽ കിണറുകളും; ജലമാർഗ്ഗം, ചൈപ്പ് ലൈനുകൾ, വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ, ജല-മലിന ജല സംസ്കരണ ഷൂറ്റുകൾ മുതലായവ പോലുള്ള ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും കമ്മീഷൻിംഗും പരിപാലനവും.

9. മരീന പ്രവൃത്തികൾ (Marine works)

പിഷിംഗ് ഹാർബറുകൾ, പോർട്ടുകൾ, കടൽഭിത്തി, കടൽപ്പാലം, ജെട്ടികൾ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും.

10. വിവര സാങ്കേതിക പ്രവൃത്തികൾ (IT works)

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻുകളുടെ രൂപകൽപ്പന, വികസിപ്പിക്കൽ, നടപ്പാക്കൽ, നിയന്ത്രിക്കൽ. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയറും ഇൻറൈറ്റേറും നേര്ത്തവർക്കിംഗും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളും സ്ഥാപിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ.

11. കോസ്റ്റ് എഫക്ടീവ് പ്രവൃത്തികൾ (Cost effective works)

ചെലവ് കുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച്. അതുരുതു പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവ് നിലവിലുള്ള DSR അടിസ്ഥാനമാക്കി പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണത്തിനായി കണക്കാക്കുന്ന ചെലവിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധം-2

**രൂപ പ്രവൃത്തിയുടെ മുല്യവും രൂപ സമയത്ത് ഏറ്റൊക്കോ
വുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പരമാവധി മുല്യവും-പുതുക്കിയ
മാനദണ്ഡം**

- സ.ഉ(പി)നം.107/2016/ഫിൽ തിയതി 27-07-2016

അക്കാദിമിക്ക് എജൻസികൾക്ക് ഏറ്റൊക്കോവുന്ന രൂപ പ്രവൃത്തിയുടെ പരമാവധി മുല്യവും ഒരേ സമയം ഏറ്റൊക്കോവുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പരമാവധി മുല്യവും പുതുക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു. പുതുക്കിയ അപേക്ഷാ ഫോറമും ഉത്തരവിനോടൊപ്പം ചേർത്തു.

താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ ഘടകത്തിനും നിശ്ചിത സ്കോർ നൽകി പരമാവധി സ്കോർ 100 ആയി നിജപ്പെടുത്തി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്.

1. General details and Structure (Score 0-10)
2. Resource availability (Score 0-25)
3. Financial capacity (Score 0-30)
4. Experience (Score 0-20) and Performance (Score 0-15)
5. Liabilities: അക്കാദിമീഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാധ്യത, കേസുകൾ, പിഛ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിവരം, കരിവട്ടിക യിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം മുതലായവ പരിശോധിച്ച് ആകെ മാർക്ക് കുറവു ചെയ്യുകയോ, സ്ഥാപനത്തെ അയോഗ്യരാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ലഭ്യമായ സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും ഏറ്റൊക്കോവുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. പട്ടിക താഴെ ചേർക്കുന്നു.

വിലയിരുത്തലിൽ ലഭ്യമായ സ്കോർ (പരമാവധി 100)	ഒരു സമയത്ത് നിർവ്വ ഹിക്കാവുന്ന പ്രവൃ ത്തികളുടെ മൂല്യം (കോടി)	നിലവിലുള്ള പ്രവൃ ത്തികളുടെ ആകെ മൂല്യം (കോടി)
30-45	5	50
41-55	10	100
56-70	15	150
71-85	20	200
86 and above	25	250

- 30 തുണ്ട് താഴെ സ്കോർ ലഭിക്കുന്ന ഏജൻസിക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
- അക്രഡിറ്റേഷൻ് 2 വർഷത്തേക്ക് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
- നിരീക്ഷണ കാലയളവ് 5 വർഷത്തേക്ക് ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

അനുബന്ധം-3

അക്കാദമിക്സ് ഫേജൻസികളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക

- സ.ഉ(പി)നോ.77/2019/ഫിൽ തിയതി 04-07-2019 ന്റെ അനുബന്ധം
പ്രാബല്യം: പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 04-07-2019
മുതൽ മുതൽ രണ്ടു വർഷക്കാലയളവിലേക്കാണ് അക്കാദമിക്സ് ഫേജൻസികളുടെ
നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയതനുസരിച്ച് അക്കാദമിക്സ് ഫേജൻസികളുടെ
സാധ്യത 3-7-2021 ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സ.ഉ(പി)
നോ.111/2021/ഫിൽ തിയതി 05-08-2021 പ്രകാരം നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ
ഈടു അക്കാദമിക്സ് കാലയളവ് 4-7-2021 മുതൽ മുന്നു മാസങ്ങളും
കൂടി സർക്കാർ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതനുസരിച്ച് കാലയ
ളവ് 3-10-2021 ന് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക
താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര മ നോ.	അക്കാദമിക്സ് ഫേജൻസിയുടെ പേര്	ഒരു പ്രവൃ ത്തി യുടെ പരമാ വയി മുല്യം (കോ ടി)	ഒരു സമ യത്ത് ചെ യുന പ്രവൃ ത്തിക ളുടെ മുല്യം (കോ ടി)	അക്കാദമിക്സ് മേഖല
1	ആർട്ടിസാൻസ് സെവലപ്പ്‌മെന്റ് കോ-ഓഫറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് (ARTCO)	1	5	<ul style="list-style-type: none"> ഇന്ത്യൻ പ്രവൃത്തികൾ
2	ജില്ലാ നിർമ്മാണിക്കി കേന്ദ്രം, ഇടുക്കി	3	10	<ul style="list-style-type: none"> പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫ കൗൺസിൽ പ്രവൃത്തികൾ Non- PMC ആയി ബിഡിംഗ് നട പട്ടികൾ കൂടാതെ. പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി

3	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര, പത്തനംതിട്ട്	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫ് കുറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കുടാതെ. • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ-PMC ആയി (ജി.ക(പി)നോ.8/2020/പിന്ന തീയതി 15-01-2020 പ്രകാരം പൊതുവായ സിവിൽ (പ്രവൃത്തികൾ കുടിച്ചേർത്തു)
4	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര, ആലപ്പുഴ	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫ് കുറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കുടാതെ. • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ-PMC ആയി
5	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര, കൊല്ലം	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫ് കുറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കുടാതെ.
6	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര, കണ്ണൂർ	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫ് കുറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കുടാതെ. (ജി.ക(പി) നോ.162/2019/പിന്ന തീയതി 25-11-2019 (പ്രകാരം കൂടി ചേർത്തു.) • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ-PMC ആയി
7	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര, കോഴിക്കോട്	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫ് കുറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കുടാതെ.

				<ul style="list-style-type: none"> • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
8	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കോട്ടേ, കോട്ടയം	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫർ കൂറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ.
9	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കോട്ടേ, തൃശൂർ	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫർ കൂറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ.
10	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കോട്ടേ, മലപ്പുറം	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫർ കൂറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ.
11	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കോട്ടേ, തിരുവനന്തപുരം	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫർ കൂറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ.
12	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കോട്ടേ, കാസർഗോഡ്	5	50	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫർ കൂറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ.
13	കേരള സൗംഖ്യ ഇൻഡസ്ട്രീയൽ ഐൻ്റർപ്പോസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് (KSIE)	5	50	<ul style="list-style-type: none"> • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
14	കേരള അഗ്രഹാ ഇൻ്റർ സ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KAICO)	5	50	<ul style="list-style-type: none"> • വ്യാവസായിക കെട്ടിട പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
15	സ്ഥാപന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡാവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (SIDCO)	5	50	<ul style="list-style-type: none"> • PWD ഓഫൈസുകളുടെ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി

16	കേരള സ്റ്റോർ ഇല ക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KELTRON)	5	50	<ul style="list-style-type: none"> IT/IT അധിഷ്ഠിത സേവന അൾ, ടൊഫിക് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം, high/medium മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ- Non-PMC ആയി. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങുന്നത് ധനകാര്യ വകുപ്പ് പുറപ്പെട്ടു വികരുന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
17	കേരള ആർട്ടി സാൻസ് ഡെവല പ്പമെന്റ് കോർപ്പറേ ഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KADCO)	5	50	<ul style="list-style-type: none"> ഇൻഡീരിയൽ ഫർണൈഷിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ, ലാബുക ഇടങ്ങൾ ആയുന്നികവർക്കരണ പ്രവൃത്തികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ- Non-PMC ആയി.
18	യുണൈറ്റഡ് ഇല ക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡ സ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (UEIL)	5	50	<ul style="list-style-type: none"> ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി.
19	FACT-RCF ബിൽഡിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് (FRBL)	5	50	<ul style="list-style-type: none"> റ്ലാസ് ഫൈബർ ജിപ്സം ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി..
20	ജില്ലാ നിർമ്മാണ കോൺ, പാലക്കാട്	9	30	<ul style="list-style-type: none"> പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോസ്റ്റ് എഫ കൂറീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ. പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
21	ഹീന്ദുസ്ഥാൻ പ്രീഫാബ് ലിമിറ്റഡ് (HPL)	25	150	<ul style="list-style-type: none"> കെട്ടിട പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
22	HLL ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ്	25	150	<ul style="list-style-type: none"> കെട്ടിട പ്രവൃത്തികളും പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും- PMC ആയി

23	ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡിസ് ട്രാവൽകൂർ ലിമിറ്റഡ് (FIT)	25	150	<ul style="list-style-type: none"> • PWD ഒഴികെയുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
24	കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KLDC)	25	150	<ul style="list-style-type: none"> • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികളും- PMC ആയി
25	കേരള ഇൻഡോഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KIIDC)	25	150	<ul style="list-style-type: none"> • ജലസേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
26	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര, വയനാട്	25	150	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ കോട്ടേജ് എഹ കുടീര്പ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ. • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
27	കേരള പൊലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രകഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KPHCC)	25	225	<ul style="list-style-type: none"> • ഐല്യാ വകുപ്പുകളുടെയും കെട്ടിട പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
28	കേരള സ്റ്റോർ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര (KESNIK)	45	340	<ul style="list-style-type: none"> • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
29	ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കേരള ലിമിറ്റഡ് (INKEL)	45	340	<ul style="list-style-type: none"> • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ- PMC ആയി
30	കേരള സ്റ്റോർ കോസ്റ്റൽ ഓരിയ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (KSCADC)	50	250	<ul style="list-style-type: none"> • മത്സ്യമേഖലയിലേയും തീരങ്ങൾക്കിലേയും കെട്ടിട പ്രവൃത്തികൾ

31	കേരള സ്റ്റോർക്ക് കൺസൾട്ടന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KSCC Ltd.)	50	340	<ul style="list-style-type: none"> പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ-PMC ആയി
32	കേരള സ്റ്റോർക്ക് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് (KSHB)	50	400	<ul style="list-style-type: none"> കെട്ടിട പ്രവൃത്തികൾ - PMC ആയി (ജി.എ(പി) നോ.23/2020/പിന്ന തീയതി 02-03-2020 പ്രകാരം PMC എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു)
33	കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അല്ലീഡ് എഞ്ചിനീയർിംഗ് ലിമിറ്റഡ് (KEL)	50	450	<ul style="list-style-type: none"> ഇലക്ട്രിക്കൽ മെകാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികളും പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും- PMC ആയി
34	സ്ലീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് (SILK)	50	450	<ul style="list-style-type: none"> സ്ലീൽ സ്ട്രക്ചൂളുകളുടെ സിംഗിൾ, ഹാബിക്കേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കരാർ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായുള്ള സ്ലീൽ സ്ട്രക്ചൂളുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ മെകാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ, സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ - PMC ജനറൽ സിവിൽ കൺസൾട്ടന്റ് പ്രവൃത്തികൾ-PMC (ജി.എ(പി)നോ.22/2020/പിന്ന തീയതി 29-02-2020 പ്രകാരം General Civil Construction Works as PMC എന്ന് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു)
35	KITCO ലിമിറ്റഡ്	60	750	<ul style="list-style-type: none"> പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ-PMC ആയി
36	HLL ഇൻഫ്രാറക്ചർ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (HITES)	60	750	<ul style="list-style-type: none"> പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ-PMC ആയി കൊല്ലം മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് ജിംഗ്രേ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ HITES എന്ന് സേവന പ്രവൃത്തി Non-PMC ആയി

അക്കാദമിക്കൾ ഏജൻസികളും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണവും

37	ഭാരത് സംഖ്യാർ നിഗമ ലിമിറ്റഡ് (BSNL)	60	450	• പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - PMC ആയി
38	WAPCOS	60	750	• പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - PMC ആയി
39	കേരള സർട്ടീഫിഡ് ഇല കെട്ടിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് (KSEB)	75	750	• പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - PMC ആയി

**സർക്കാർ ഇതര അക്കാദമികളുടെ പട്ടിക
Non-Governmental Agencies**

40	തിരുവനന്തപുരം അഗ്രി ഹോർട്ടി കൾച്ചറൽ സെവല പ്രൈവറ്റ് കോ-ഓപ രേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് (TAHDCOS)	1	5	• ലാൻഡ്‌സ്കേപ്പിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ
41	പിസോറി ഇൻഡ സ്റ്റീയൽ കോ-ഓപ രേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് (PICOS)	2	10	<ul style="list-style-type: none"> • പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ലയിലെ പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ -Non-PMC ആയി <p>(ജി.എ(പി)നോ.148/2019/പിന്ന തീയതി 01-11-2019 (പകാരം Non-PMC എന്ന് ചേർത്തു)</p>
42	സെസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ റൂറൽ സെവ ലപ്പ്രൈവർ (COSTFORD)	25	60	<ul style="list-style-type: none"> • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - PMC ആയി • ചെലവ് കുറഞ്ഞ/കോണ്ട് എഫക്ടീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ.
43	ഹാബിറ്റാറ്റ്	25	250	<ul style="list-style-type: none"> • പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - PMC ആയി • ചെലവ് കുറഞ്ഞ/കോണ്ട് എഫക്ടീവ് പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ.

അക്കാദമികളുടെ ഏജൻസികളുടെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണവും

44	തൃശ്വർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലോബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (TDLCCS)	40	200	<ul style="list-style-type: none"> പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ.
45	ഉത്രാളുകൾ ലോബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് (ULCCS)	150	500	<ul style="list-style-type: none"> പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ.

**ദേഹത്തി ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ
(സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള ഏജൻസികൾ)**

• ജി.എസ്.പി.സം.15/2020/ഫിൽ തിയതി 10-02-2020				
46	കേരള സ്റ്റോർ എക്സ്-സർവീസ്‌മെന് ബൈവലപ്പെമന്റ് ആൻഡ് റീഹാബിലി റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ (KEXCON)	0.5	2.0	<ul style="list-style-type: none"> സോളാർ പവർ ഷാന്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ - Non-PMC ആയി
• ജി.എസ്.പി.സം.166/2019/ഫിൽ തിയതി 05-12-2019				
47	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം, എറണാകുളം	4.5	15	<ul style="list-style-type: none"> പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ജില്ല യിലെ കോസ്റ്റ് എഫ് കൗൺസിൽ പ്രവൃത്തികൾ Non-PMC ആയി ബിഡിംഗ് നടപടികൾ കൂടാതെ. പൊതുവായ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ - PMC ആയി

പുതുക്കൽ: അക്കാദമിക്കേശൻ കാലയളവിനുശേഷം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രകടനം പുനരവലോകനം ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ അക്കാദമിക്കേശൻ പുതുക്കി നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

- സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കഡിറ്റേഷൻ കാലാവധി പുർത്തിയാകുമ്പോളും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോളും മേൽ പട്ടികയിൽ മാറ്റ് അശ്രീ വരുന്നതാണ്.
- അക്കഡിറ്റേഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കാലാകാല അളിൽ മാറ്റം വരുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ അക്കഡിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധനകാര്യവകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തുടർ ഉത്തരവുകൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അവിവ് കാലികമാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധി ക്കേണ്ടതാണ്.
- finance.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ Government Orders എന്ന ലിങ്കിൽ കൂടിക്ക് ചെയ്ത് അക്കഡിറ്റേഷൻ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകൾ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്

അനുബന്ധം-4

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ന്യൂനതകൾക്കുള്ള ബാധ്യതാ കാലയളവ് - പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

Defect Liability Period of Public Works

- ജി.ഒ(പി)നം.161/പിൻ തീയതി 25-11-2019

സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെകാനിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയർിംഗ് വിംഗുകളുടെ പൊതുവായ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ശാരണഭി ഉറപ്പുകളുന്നതിനായി ന്യൂനതാ ബാധ്യതാ കാലയളവുകളിൽ (defect liability period) മേൽ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഭേദഗതി വരുത്തി.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പുകളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അക്കാദമിക്കൾ ഏജൻസികളും നിർവ്വഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കും പുതുക്കിയ ന്യൂനതാ ബാധ്യതാ കാലയളവ് ബാധകമാകുന്നതാണ്.

ഓരോ വിഭാഗം പ്രവൃത്തിയുടെയും ബാധ്യതാ കാലയളവ് താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക പ്രകാരം ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

ക്ര മ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ തരം	ന്യൂനതാ ബാധ്യതാ കാലയളവ്
I	സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ	
1	ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്ക്, മെകാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ ഒഴികെയുള്ള അസ്ത്ര പ്രവൃത്തികൾ - കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ, ഹാലൈജാവറുകൾ, ജലസേചനം, പവർ ഘടനകൾ, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഘടനകൾ മുതലായവ.	60 മാസം
2	പുതിയ റോഡ് നിർമ്മാണം-സബ് ബേസ്, ബേസ്, BM&BC പ്രതലം. BM - Bituminous Macadam BC - Bituminous Concrete	36 മാസം
3	പുതിയ റോഡ് നിർമ്മാണം-സബ് ബേസ്, ബേസ്, BM&BC അല്ലാത്ത സ്വീപ്പസിഫിക്കേഷൻ നോട്ടുകൂടിയ പ്രതലം.	24 മാസം
4	BM&BC സ്വീപ്പസിഫിക്കേഷൻ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ.	24 മാസം

5	30 mm കനത്തിൽ BC/ SDBC യോടു കൂടിയതോ, സമാനമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോടുകൂടിയതോ ആയ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ. SDBC -Semi Dense Bituminous Concrete	18 മാസം
6	20 mm ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പുറ്റോടുകൂടിയതോ സമാനമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോടുകൂടി ഉപരിതലം പുതുക്കൽ	12 മാസം
7	റോധൂകൾ, കെട്ടിങ്ങൾ, മറ്റ് ഘടനകൾ എന്നിവയുടെ സാധാരണ അറുകുറ്റപ്പണികൾ	6 മാസം
8	റോധൂകൾ, കെട്ടിങ്ങൾ, മറ്റ് ഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക അറുകുറ്റപ്പണികൾ	18 മാസം
9	തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പെയ്ഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റോധ് മാർക്കിംഗുകൾ	12 മാസം
10	രെഡ്രാ റിഫ്ലക്ടീവ് അടയാള ബോർഡുകളും ദിശാ ബോർഡുകളും	36 മാസം
11	താത്കാലിക പ്രവൃത്തികൾ	ഉപയോഗ കാല യളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിക്കുന്ന തും ഓരോ സംഗതിയിലും എശ്രിമെന്റ് അധികാരി സൂചിപ്പിക്കുന്ന തുമാൺ.
12	ഇന്റീരിയർ പ്രവൃത്തികൾ	18 മാസം

II	മെകാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രവൃത്തികൾ	
1	കെട്ടിട പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെകാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ	
2	ജലസേചന ഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെകാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ	
3	കെട്ടിട പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ	36 മാസം
4	ജലസേചന ഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ	
5	അംഗീ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ	
6	ELV (Extra Low Voltage) പ്രവൃത്തികൾ	

അനുബന്ധം 5

അംഗീകൃത ഏജൻസികളുടെയും അക്കാദിറ്റിൾ ഏജൻസികളുടെയും സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുറേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ
(എൻ.ജി.ഒ നയം)

- സ.ഉ(എം.എസ്)നം.133/2013/തസാഭവ തിയതി 30-03-2013

- ✓ അംഗീകൃത ഏജൻസികളുടെയും അക്കാദിറ്റിൾ ഏജൻസികളുടെയും സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുറേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ (എൻ.ജി.ഒ നയം) അംഗീകരിച്ചു.

ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അംഗീകൃത ഏജൻസികളുടെയും അക്കാദിറ്റിൾ ഏജൻസികളുടെയും സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഈന്ന് സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1. അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ

സർക്കാരിന്റെയോ, സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പുകളുടെയോ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും വകുപ്പിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരമോ അംഗീകൃത ബൈലോ പ്രകാരമോ, നിശ്ചിത പ്രവർത്തനപരിധി ഉള്ളതുമായ സമിതികളാണ് അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ.

ഉദാ. സ്കൂൾ പി.ടി.എ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാടശേഖരസമിതി, കുട്ടം ബുഷർ ഏരിയ ഡവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി, കുട്ടം ബുഷർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി, ഇക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി, വനസ്പതിക്കൾ സമിതി, ഗുണാഭോക്ത്യ സമിതി.

എ. അംഗീകൃത ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

രണ്ടു വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകൃത സമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

1. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരവും ബൈബലോ നിലവിലുണ്ടകിൽ ആയത് പ്രകാരവും നിർവ്വഹിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
2. ഓരോ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ.

ബി. അംഗീകൃത ഏജൻസികളെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

അംഗീകൃത ഏജൻസികളെ മരാമത്ത് പണികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നവാർഗ്ഗ ഗുണനിലയിൽ സമിതികൾ ബാധകമായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും ബാധകമാകുന്നതാണ്. പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

- പ്രവൃത്തി ഏറ്റൊക്കുവാൻ സമിതിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയോഗം ചേർന്ന് ഐക്കക്കണ്ണേന തീരുമാനമെടുക്കണം.
- രണ്ടു കരാർ ഉടമ്പടികൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണം. (സമിതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തമിലുള്ളതും; സമിതിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ചേർന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയുമായി ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നതും).
- ഏറ്റൊക്കുത്ത പ്രവൃത്തി നേരിട്ട് നിർവ്വഹിക്കണം. ബിനാമി കരാർ (കോൺട്രാക്ടർകൾ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു നൽകൽ) പാടില്ല.
- വരവു-ചെലവു കണക്കുകൾ, സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയതിന്റെയും ഉപയോഗിച്ചതിന്റെയും കണക്കുകൾ, തൊഴിലാളികളെ പണിയെടുപ്പിച്ചതിന്റെ മറ്റൊരു രോൾ എന്നിവ പ്രത്യേകമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.
- വരവു-ചെലവു കണക്കുകൾ സമിതിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കണം, ചർച്ച ചെയ്യണം, അംഗീകരിക്കണം, യോഗത്തിന്റെ മിനിക്സ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം

- ഗുണനിലോക്ത്വ സമിതിക്ക് ബാധകമായ കരാർ വ്യവസ്ഥകളിലെ മററ്റല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കണം.

2. അക്രഡിറ്റ് എജൻസികൾ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്ട് ടെണ്ടറോ, കുട്ടിക്കുടാക്ക കുടാതെ ഏറ്റുത്തു നടത്തുവാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകുന്ന സർക്കാരിതര ഏജൻസികളെ അക്രഡിറ്റ് എജൻസികൾ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഈത്തരം ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം, വിശ്വാസ്യത, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം, സാമ്പത്തികശേഷി, മാനോജ്ഞമെന്ന് വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവ പരിശോധിച്ചേഷം മായിരിക്കും അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകുന്നത്.

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്/എജൻസികൾക്ക്/സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സർക്കാരിന്റെ ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അത്തരം ഏജൻസികൾ അക്രഡിറ്റ് എജൻസികളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയല്ല. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

എ. അക്രഡിറ്റ് എജൻസികളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ

ഈ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എജൻസികളെ, ഓരോ എജൻസിക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി താഴെ പറയുന്ന മുന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

1. ചെലവ് കുറഞ്ഞ സാങ്കേതികവിദ്യ(Low Cost Technology) ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ. PWD ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന സാധാരണ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതല്ല. PWD ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിക്കാവു.

2. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയോ, സർക്കാർ-പൊതുമേഖലാ ഏജൻസികളുടേയോ ഉദ്യോഗസ്ഥ-സ്ഥാപന വൈദഗ്ധ്യം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
- ഉദാ.** മാലിന്യ സംസ്കരണം, സോളാർ എന്റജി, ബയോഗ്യാസ് മുതലായ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
3. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയോ, സർക്കാർ-പൊതുമേഖലാ ഏജൻസികളുടേയോ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം വഴി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതുമായ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ (Services).
- ഉദാ.** പഠനങ്ങൾ, ശാഖാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, സോക്കൂമെറ്റേഷൻ, പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ലഭ്യമാക്കുന്ന തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ, മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരുടെ പുനരധിവാസം മുതലായവ.

ബി. സേവനങ്ങളുടെ പ്രോക്കൂർമെന്റ്

രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ തുകയ്ക്കുള്ള സേവനങ്ങളുടെ പ്രോക്കൂർമെന്റ് മാത്രമേ നേരിട്ട് അക്കഡിറ്റിംഗ് ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കാം.

രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള സേവനങ്ങളുടെ പ്രോക്കൂർമെന്റ്, സ.ഉ(പി)നോ.259/2010/ഫിൻ തിയതി 08-11-2010 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള Least Cost Selection (LCS)/ Fixed Budget Selection (FBS)/ QCBS റീതിയിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്.

സി. അക്കഡിറ്റിംഗ് ഏജൻസികളെ നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

- ✓ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ/സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ/അർബ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം വഴി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനമല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
- ✓ ഈ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അക്കഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ച ഏജൻസിയാണെന്നും കരാറിലേർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഏജൻസിക്ക് ക്ഷമതയുള്ള

(അക്കഡോഷൻ കാലാവധിയുടെ പ്രാബല്യം കഴിയാത്ത) അക്കഡോഷൻ ഉണ്ടനും ഉറപ്പാക്കണം.

- ✓ ലഭിച്ച അക്കഡോഷൻ പ്രകാരം ഏജൻസിക്ക്, ഏൽപ്പിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി/പ്രവർത്തനം ഏറ്റൊക്കുവാൻ അനുവാദമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.

ഇ. ഏജൻസികളുടെ അക്കഡോഷൻ

- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏറ്റൊക്കാവുന്ന ഏജൻസികൾക്ക് അക്കഡോഷൻ നൽകുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ആയിരിക്കും.
- പരമാവധി മുന്ന് വർഷത്തേക്ക് അക്കഡോഷൻ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

- അക്കഡോഷൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അക്കഡോഷ നുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സമക്കുവികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(സ.ഉ(സാധാ)നോ.1784/2019/തസ്രാവ് തിയതി 17-08-2019 പ്രകാരം അപേക്ഷാ ഫോറം പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്).

- നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനതല സമിതി പരിശോധന നടത്തുന്നതും 75% തെക്കുന്നതും മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ സമിതിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കഡോഷൻ നൽകുന്നതാണ്.
- പ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജൻസിക്ക് അക്കഡോഷൻ നൽകാവുന്നതല്ല.
- ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ അക്കഡോഷൻ രഭാക്കുന്നതാണ്. പൊതു പണത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായാൽ നഷ്ടം ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ഇടാക്കുന്നതാണ്.
- അക്കഡോഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു ഏജൻസിയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.

എഫ്. അക്കഡിറ്റേഷൻു വേണ്ടിയുള്ള ശുപാർശ നൽകുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റി

- അക്കഡിറ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസ്ഥ കളും മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (അസ്സൽ മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക).
 - അക്കഡിറ്റേഷൻു വേണ്ടിയുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള ശുപാർശ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന താഴെ ചേർക്കുന്നു.
- കൺവീനർ** - സെക്രട്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
- അംഗങ്ങൾ** - സംസ്ഥാന പെൻഷോമൻസ് ഓഫീസർ
- സെക്രട്ടർ, ധനകാര്യ വകുപ്പ്
 - ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യം
 - ഡയറക്ടർ, പഞ്ചായത്ത്
 - ഓരോ ഫേബ്രുവരിയ്ക്കും 3 വീതം വിദഗ്ധഭർത്താൾ
- **സ.എ(സാധാ)നം.1159/2013/തസഭവ തിയതി 26-04-2013 പകാരം കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.**

കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലകൾ എന്നൊക്കെയെന്ന് വിശദമായി മാർഗ്ഗരേഖ യിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർഗ്ഗരേഖ കൂടി കാണുക.

3. കരാറിൽ എർപ്പേടൽ

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം എത്ര ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഗുണനിലയിൽ സമിതിയായാലും സർക്കാർ-സർക്കാരിതര ഏജൻസിയായാലും അവരുമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം കരാറിൽ ഏർപ്പേടേണ്ടതാണ്.

4. സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ

- സ.ഉ(പി)നെ.259/2010/തസ്വഭവ തിയതി 08-11-2010 പ്രകാരം പുറപ്പെട്ടു വിച്ച പ്രോക്ക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേവെ പ്രകാരമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങേണ്ടത്.
- പ്രോക്ക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേവെയിൽ പരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ സർക്കാർ ഏജൻസിയിൽ നിന്നോ ക്രട്ടേ ഷണ്ണോ, ടെണ്ടറോ കൂടാതെ സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങേണ്ടെങ്കിൽ ആയത് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് മാർഗ്ഗരേവെ പ്രകാരമുള്ള കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെട്ടുവിക്കണം. അപ്രകാരം പുറപ്പെട്ടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, വാങ്ങാവുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേര്, സ്വീകരിക്കേണ്ട വില, വിൽപനാനന്തര സേവന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആകയാൽ ഈവ അക്കഡിറ്റിൾ ഏജൻസി കൾ ആയിരിക്കുകയില്ല.

അനുബന്ധം 6
വിവിധ ഏജൻസികൾക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകിയതിന്റെ ഉത്തരവുകൾ

1. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ
 എറ്റുകുന്നതിന് അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭ്യമായ സ്വയംഭരണ പട്ടിക

- സ.ഉ(സാധാ)നം.2834/2019/തസാഭവ തിയതി 12-12-2019

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ കൂടാതെ
 എറ്റുത്തു നടത്തുവാൻ 3 വർഷത്തേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സ്വയം
 ഭരണകൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകി.

ക്രമ നം.	സ്വയംഭരണ	അക്രഡിറ്റേഷൻ മേഖല
1	സബി റിസോഴ്സ് സെൻസർ, തിരുവനന്തപുരം	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ ചേർന്ന് ലിംഗപദ്ധതി തുല്യത ഉറപ്പാ കുന്ന മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്തുണാ പരിശീലനങ്ങളും നൽകുന്ന തിന്.
2	ഗ്രാമീണ പഠന കേന്ദ്രം, കരകുളം	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ തിൽ ജി.എ.എസ്/ജി.പി.എസ് സംവിധാന അഞ്ചൽ, രോധ കൺസൾട്ടന്റ്സി മാപ്പിംഗ്, ജിയോ മാപ്പിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട മേഖലയിൽ.
3	The Regional Agro Industrial Development Co-operative of Kerala, Ltd. (RAIDCO), കണ്ണൂർ	മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി ബന്ധേ ഗ്രാസ് ഫ്ലാന്റ്, കംപോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്, പെപ്പ് കംപോസ്റ്റ്, ഇൻസിനറേറ്റർ, ഗ്രാസ് ക്രീമ്പ്രോസൈസ്, സാനിറ്ററി നാപ് കിൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ സ്വാഹിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്ന തിനും.
4	INKEL	നിലവിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾക്കു പുറമേ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ സ്വയംഭരണ, അടുകുറപ്പണി.
5	സെൻസർ ഹോർ സോഷ്യൽ റിസോഴ്സ് റിന്റ് ഡവലപ്മെന്റ്	തൃശൂർ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ മാത്രം ജി.എ.എസ് മാപ്പിംഗ്, നീർത്തട മാസ്റ്റർ ഫ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ.
6	സെൻസർ ഹോർ സോഷ്യൽ ഇക്ക സോമിക്സ് ആൻഡ് എൻവയേൺമെന്റ് തു സൂഡീസ്	ജി.എ.എസ് മാപ്പിംഗ്, വിജ്ഞാന വ്യാപനം, കാര്യഗ്രഹണ വികസനം, ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കൽ.

2. മുന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കഡിറേഷൻ ഉത്തരവ്

- ജി.എ(ആർടി)നോ.1928/2014/തസാഭവ തിയതി 23-07-2014

സ്ഥാപനം	അക്കഡിറേഷൻ മേഖല
ഉറരാളുകൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സിവിൽ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നിർവ്വഹണം, സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഡിസൈൻ, പ്ലാനിംഗ്.
ഉദയപുരം ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	അംഗീകൃത നിർക്കിൽ റോഡ് പ്രവൃത്തികളും മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും ഡേയും നിർവ്വഹണം.
COSTFORD	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെലവു കുറഞ്ഞ വാസ്തവ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം.

- ജി.എ(ആർടി)നോ.2759/2014/തസാഭവ തിയതി 24-10-2014 പ്രകാരം ജി.എ(ആർടി)നോ.1928/2014/തസാഭവ തിയതി 23-07-2014 ഉത്തരവിൽ ദേശഗതി വരുത്തുകയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മറ്റു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റുടക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3. Integrated Rural Technology Centre (IRT) - നിലവിലുള്ള അക്കഡിറേഷൻ തുടരുന്നതിന് അനുമതി

- സ.എ(സാധാ)നോ.2303/2015/തസാഭവ തിയതി 27-07-2015

താഴെ പറയുന്ന മേഖലകളിലെ അക്കഡിറേഷൻ തുടരുന്നതിന് ഐ.ആർ.ടി.സി ക്ക് അനുമതി നൽകി.

- വരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം
- പഞ്ചായത്ത് വിഭവഭൂപട നിർമ്മാണം.
- നീർത്തട വികസനം
- മഴവെള്ള സംരക്ഷണം
- വൈദ്യുതിലെവൻ ഭൂപട നിർമ്മാർജ്ജനം

4. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എക്സാമിനെ ഫൗണ്ടേഷൻ അക്കാദമിറേ ഷൻസ് നൽകി

- സ.ള(സാധാ)നം. 760/2016/തസബവ തിയതി 24-02-2016

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശുള്ജല, ശുചിത്വ പദ്ധതികൾ എറ്റൊടുത്ത് നടപ്പാക്കുവാനും പുതിയ പദ്ധതികൾ എറ്റൊടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് സഹിതമായ അക്കാദമിറേഷൻസ് നൽകി.

5. വയനാട് ബൈഹഗിരി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് അക്കാദമിറേഷൻസ്

- സ.ള(സാധാ)നം.2918/2017/തസബവ തിയതി 24-08-2017

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എറ്റൊടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിലവിലെ മാർഗ്ഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻ വർഷത്തേക്ക് കൂടി അക്കാദമിറേഷൻസ് നൽകി.

- കൂഷി, കഷീര മേഖല, മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല, വ്യവസായം, മാർക്കറ്റിംഗ്, പരിശീലനം, സേവനം.
(വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അസ്സൽ ഉത്തരവ് കാണുക).

- എതാനും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവുകൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തി എൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥാപനത്തിന് സാധുവായ അക്കാദമിറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എറ്റൊക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സ്ഥാപനത്തിന് അർഹതയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേകം ഉറപ്പാക്കണം.

നെറി...

ശ്രീമതി.സുസ്മിത.കെ.വി, ഓയിറ്റ് ഓഫീസർ, കെ.എസ്.എ.ഡി

ശ്രീ.അജിമോൻ.പി.പി, ഓയിറ്റ് ഓഫീസർ, കെ.എസ്.എ.ഡി

തയ്യാറാക്കിയത്

സി.എസ്.സന്തോഷ്, ഓയിറ്റ് ഓഫീസർ
കെ.എസ്.എ.ഡി,
ജില്ലാ ഓയിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്
9447594110
cscholayil@gmail.com

സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ കെപ്പുസ്തകം
രണ്ടാം പതിപ്പ്

തത്തമംഗലം,

29-08-2021

കുറിപ്പുകൾ
